

Nombre del Plan o Programa	Período	Monto	Enlace al Plan o Programa	Enlace al estado
CONTRATO DE EMERGENCIA NO. A-GADMCP-GB-327-2023-00006, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS Y ADECUACIÓN PARA PUNTO DE ALBERGUE EN SITUACIONES DE FENÓMENOS NATURALES EN EL CANTÓN PLAYAS".	90 DIAS	\$2'500.000,00	<a href="#">AVANCE ACUMULADO 77,02%</a>	NO APLICA

<b>Fecha actualizacion de la informacion</b>	30/4/2024
<b>Periodicidad de actualizacion de la informacion</b>	Mensual
<b>Unidad poseedora de la informacion</b>	Direccion de Obras Publicas
<b>Persona responsable de la unidad poseedora de la informacion</b>	Ing. Max Almeida Franco
<b>Correo electronico de la persona responsable de la unidad poseedora de la informacion</b>	<a href="mailto:obraspublicas@municipioplayas.gob.ec">obraspublicas@municipioplayas.gob.ec</a>
<b>Numero telefonico de la persona responsable de la unidad poseedora de la informacion</b>	023829670 Ext. 215
<b>Licencia</b>	

<b>Institucion</b>	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Playas
<b>Descripcion</b>	PLANILLA N°2
<b>Nombre del campo</b>	AVANCE DE OBRA 37,20%
<b>Nombre del Plan o Programa</b>	EMERGENCIA NO. A-GADMCP-GB-327-2023-00006, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS Y ADECUACIÓN PARA PUNTO DE ALBERGUE EN SITUACIONES DE FENÓMENOS NATURALES EN EL CANTÓN PLAYAS".
<b>Periodo</b>	14 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO
<b>Monto</b>	995526,41
<b>Enlace al Plan o Programa</b>	<a href="#">AVANCE ACUMULADO 77,02%</a>
<b>Enlace al estado</b>	NO APLICA